



Prezydent Włocławka

Włocławek, 13. 10. 2026

DT.0003.188.2026

UID: 1489341

SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta

Włocławek

13. 10. 2026

Data wpl. Nr

2023/10/2026

Pan

Jarosław Chmielewski

Radny Miasta Włocławek

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie budowy drogi stanowiącej przedłużenie ulicy Letniej od Alei Jana Pawła II do ulicy Szyszkowej uprzejmie informuję, co następuje.

1. Podstawą odstąpienia przez Miasto Włocławek od umowy z poprzednim Wykonawcą był:
 - 1) art. 635 Kodeksu cywilnego, który znajduje zastosowanie, gdy opóźnienie Wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia jest tak dalekie, że nie jest prawdopodobne zakończenie jej w terminie umownym;
 - 2) § 17 ust. 1 pkt. 1 lit. e umowy nr ZP.252.29.2025 z dnia 9 grudnia 2025 r., który znajduje zastosowanie, gdy Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia i przerwa trwa dłużej niż 10 dni kalendarzowych.
2. Wartość wyżej wymienionej umowy wynosi 8.141.370,00 zł brutto.
3. Wykonawca wykonał część robót rozbiórkowych w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz część robót w branży zieleni, związanych z usunięciem drzew. Wartość zrealizowanych robót wynosi 85.571,53 zł brutto. Wynagrodzenie to nie zostało wypłacone.
4. Łączna kwota kosztów w związku z realizacją omawianego zadania wynosi około 1,4 mln zł brutto.
5. Obecnie toczą się przed właściwym Sądem postępowania zmierzające do wyegzekwowania od dotychczasowego Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto oraz z innych tytułów wskazanych w § 14 umowy.
6. Strony umowy na roboty budowlane zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. W związku z powyższym wykaz roszczeń finansowych Miasta Włocławek wobec poprzedniego Wykonawcy jest katalogiem otwartym.
7. Wartość robót pozostałych do realizacji, wskazana w kosztorysie inwestorskim opracowanym przy zastosowaniu cenników w układzie cen minimalnych, wynosi około 13,2 mln zł brutto.
8. Po przeprowadzeniu nowego postępowania całkowity koszt budowy przedłużenia ulicy Letniej może być wyższy lub niższy, niż wynikający z kosztorysu inwestorskiego.



Miasto

dobrego klimatu

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK

Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, telefon: 54 414 40 00, poczta@um.wloclawek.pl, www.wloclawek.eu

9. W dniu 6 października 2026 r. dokonano otwarcia ofert w kolejnym postępowaniu, mającym na celu wyłonienie nowego wykonawcy robót budowlanych. Wpłynęły trzy oferty, które obecnie są badane pod kątem spełniania warunków zamówienia. Przewidywany termin oddania do użytkowania nowego obiektu budowlanego to pierwszy kwartał 2027 r.
10. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni jest w bieżącym kontakcie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, obsługującym proces dofinansowania przedmiotowej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na obecnym etapie opóźnienie realizacji zadania nie powoduje ryzyka utraty lub ograniczenia dofinansowania.

Na łączną kwotę wydatkowaną dotychczas w związku z realizacją omawianego zadania składają się przede wszystkim koszty:

- 1) opracowania i aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej: ok. 110 tys. zł brutto;
- 2) odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy: 1,3 mln zł.
- 3) prac geodezyjnych: ok. 8 tys. zł brutto;
- 4) działań promocyjnych wynikających z umowy o dofinansowanie: ok. 3 tys. zł brutto.

Całkowity koszt realizacji przedmiotowej inwestycji będzie zależał od rzeczywistego kosztu wykonania robót budowlanych.

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki
Krzysztof Kukucki

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr
2. Biuro Rady Miasta



URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK

Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, telefon: 54 414 40 00, poczta@um.wloclawek.pl, www.wloclawek.eu

Miasto

dobrego klimatu