

Klub Radnych
Prawo i Sprawiedliwość
RADA MIASTA WŁOCŁAWEK

Włocławek 29.09.2026

Pan Krzysztof Kukucki
Prezydent Włocławka

Interpelacja

w sprawie aktualnego stanu realizacji remontu mostu stalowego im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego we Włocławku, terminu zakończenia inwestycji oraz jej ostatecznych kosztów


Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z przedłużającą się realizacją remontu mostu stalowego we Włocławku, a także informacjami dotyczącymi rozmów z wykonawcą w sprawie zmiany terminu realizacji inwestycji oraz dodatkowych roszczeń finansowych, zwracam się o przedstawienie pełnej i aktualnej informacji dotyczącej realizacji tego zadania.

Most jest jednym z najważniejszych elementów układu komunikacyjnego Włocławka, dlatego każde opóźnienie oraz zwiększenie kosztów jego remontu ma istotne znaczenie dla mieszkańców i finansów miasta.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jaki jest na dzień udzielenia odpowiedzi rzeczywisty procent rzeczowego wykonania inwestycji?
 2. Jaki termin zakończenia wszystkich prac jest obecnie przewidywany przez Miasto?
 3. Czy termin 30 kwietnia 2027 r. pozostaje aktualny?
 4. Czy został już podpisany aneks zmieniający termin realizacji umowy? Jeżeli tak – proszę o wskazanie jego daty i najważniejszych postanowień.
 5. Jak dokładnie roszczenia finansowe zgłosił wykonawca i na jaką łączną kwotę?
 6. Które z przedstawionych roszczeń Miasto uznaje za zasadne, a które kwestionuje?
 7. Czy istnieje możliwość zwiększenia całkowitego wynagrodzenia wykonawcy? Jeżeli tak, proszę wskazać maksymalną kwotę, o jaką może wzrosnąć koszt inwestycji.
 8. Jaka była pierwotna wartość umowy, jaka jest jej aktualna wartość oraz jaka może być przewidywana ostateczna wartość całego przedsięwzięcia?
-



WŁOCŁAWEK
Miasto
RADA MIASTA WŁOCŁAWEK

9. Jakie były przyczyny opóźnienia realizacji inwestycji i za które z nich odpowiedzialność ponosi wykonawca, a za które Miasto?
10. Czy Miasto naliczyło lub przewiduje naliczenie wykonawcy kar umownych?
11. Czy przesunięcie terminu realizacji inwestycji może spowodować zagrożenie dla otrzymanego dofinansowania?
12. Czy Miasto przewiduje kolejne całkowite lub częściowe zamknięcia mostu? Jeżeli tak – w jakich terminach?

Proszę również o przekazanie aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji oraz zestawienia wszystkich podpisanych dotychczas aneksów do umowy wraz ze wskazaniem zmian wartości i terminów realizacji zadania.

Jarosław Chmielewski
Radny Rady Miasta Włocławek