

Prezydent Włocławka

DT.0003.189.2026

UID: 1489364

Włocławek 2026-10-15


SEKRETARIAT
Przewodniczącego Rady Miasta
Włocławek

data wpl. 10.10.2026 Nr

Pan
Jarosław Chmielewski
Radny Miasta Włocławek

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie budowy tunelu w ciągu ul. Wienieckiej uprzejmie informuję, co następuje.

1. Obecnie trwa postępowanie zmierzające do zawarcia umowy z podmiotem zewnętrznym – kancelarią prawną, której zostanie powierzone przygotowanie postępowania, mającego na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Równolegle trwa uzgadnianie treści porozumienia pomiędzy Miastem Włocławek a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. regulującego zasady i warunki budowy obiektu oraz jego późniejszej eksploatacji.
2. Termin podpisania umowy z Wykonawcą będzie uzależniony od toku postępowania przetargowego, które ze względu na stopień skomplikowania i koszt inwestycji może być szczególnie złożone i zawile. Przewidujemy, iż umowa zostanie podpisana w I kwartale 2027 r.
3. Termin rozpoczęcia robót budowlanych będzie uzależniony od terminu załatwienia przez Wykonawcę formalności związanych z opracowaniem i wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu drogowego i kolejowego w obrębie realizowanej inwestycji. Przewidujemy, iż roboty budowlane rozpoczną się w II kwartale 2027 r.
4. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2028 r.
5. Wartość robót budowlanych, wskazana w kosztorysie inwestorskim opracowanym przy zastosowaniu cenników w układzie cen minimalnych, wynosi około 100 mln zł brutto, natomiast wartość dofinansowania ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wynosi około 13,5 mln zł brutto.
6. Rzeczywisty koszt realizacji inwestycji może być wyższy lub niższy, niż wynikający z kosztorysu inwestorskiego.
7. Długość okresu zamknięcia przejazdu ulicą Wieniecką będzie uzależniona od opracowanego przez Wykonawcę robót i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu, uwzględniającego uwarunkowania zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań w zakresie tymczasowej organizacji ruchu drogowego i kolejowego. Technologia realizacji obiektu przewiduje połówkową rozbiórkę torowiska linii kolejowej, po jednym torze podczas każdego



URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK

Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, telefon: 54 414 40 00, poczta@um.wloclawek.pl, www.wloclawek.eu

Miasto

dobrego klimatu

z dwóch etapów. Inwestor dokona oceny, zgłosi i wprowadzi stosowne uwagi i wymogi oraz zatwierdzi przedłożone przez Wykonawcę ww. dokumenty w zakresie swoich kompetencji, z uwzględnieniem zapewnienia jak najmniejszych utrudnień dla mieszkańców i przedsiębiorców w rejonie realizowanej inwestycji.

8. Ruch samochodowy z osiedla Zazamcze będzie umożliwiony poprzez ulice:
 - 1) Budowlanych – Wysoką (do ul. Kapitulnej);
 - 2) Budowlanych lub Wesołą – Wieniecką – Obwodową (do ul. Kapitulnej);
 - 3) Hutniczą (do ul. Toruńskiej);
 - 4) Hutniczą – Energetyków – Mechaników (do ul. Toruńskiej),
 - 5) Wesołą – Wieniecką – Rysią – Rolną – Szpitalną (do ul. Okrzei)
9. Ze względu na dużą ilość tras objazdowych nie ma zagrożenia związanego z ich przepustowością.
10. Komunikacja miejska podczas realizacji inwestycji zostanie dostosowana do potrzeb mieszkańców Miasta oraz opracowanego przez Wykonawcę robót i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu, uwzględniającego uwarunkowania tymczasowej organizacji ruchu drogowego i kolejowego.
11. Przed rozpoczęciem zasadniczych prac związanych z budową tunelu przewiduje się zakończenie innych inwestycji drogowych na ulicach w ciągu tras objazdowych.
12. Przepisy prawa nie zawierają pojęcia awaryjnej organizacji ruchu. Okres realizacji robót budowlanych na moście stalowym częściowo pokryje się z okresem budowy tunelu w ciągu ul. Wienieckiej. Obydwie inwestycje będą objęte projektami tymczasowej organizacji ruchu, zapewniającymi drogi objazdowe lub inne rozwiązania możliwe w istniejących uwarunkowaniach.

Informacje dotyczące terminów realizacji poszczególnych etapów inwestycji zostały zamieszczone w ust. 1-4, natomiast dotyczące tymczasowej organizacji ruchu w ust. 7.

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kukucki

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr
2. Biuro Rady Miasta



URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK

Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, telefon: 54 414 40 00, poczta@um.wloclawek.pl, www.wloclawek.eu

Miasto

dobrego klimatu

Ch-4 pdp.1. 631/xxXVII/5